

N° CPER 2007-2013	N° CPER 2000-2006	Désignation	Projet en cours d'initialisation (Etudes préliminaires)	concertation préalable / Débat public / DOCP / Schéma directeur	Schéma de principe approuvé	Enquête publique	Arrêté d'utilité publique	Avant-projet approuvé	En travaux	Mis en service
	A4a	Ligne 4 - Prolong. à Mairie de Montrouge (ph 1)		CP : juin-juil 2001	4-avr.-02	jan-mars 2004	15-févr.-05	8-avr.-05	fév 08	
5.3-01		Ligne 4 - Mairie de Montrouge _ Bagneux (ph 2)								
5.2-10	A4b	Ligne 8 - Prolongement à Créteil Pointe du Lac		CP : avr. 2000	19-juin-01	mai-juin 2004	15-mars-05	20-sept.-06	mars-07	
5.4-05		Ligne 11 - Prolongement Rosny-sous-Bois		DOCP 9 déc 2009 CP : sept-oct 2010						
	A4c	Ligne 12 - Prolong. à Front Populaire (ph 1)		CP : fév-mai 2001	14-févr.-02	juin-juil 2003	8-juin-04	8-avr.-05	déb 2007	
5.3-03		Ligne 12 - Front Populaire _ Mairie d'Aubervilliers (Ph 2)						9-fév.-2011		
5.4-01		Ligne 13 - Désaturation (prolongement de la ligne 14)		DOCP : 08/04/2009 CP : janv-fév 2010						
5.4-03		Arc Express		DOCP : 08/07/2009 DP : sept 2010-janv 2011						