| Désignation | Projet en cours d'initialisation (Etudes préliminaires) | concertation préalable / Débat public / DOCP / Schéma directeur | Schéma de principe approuvé | Enquête publique | Arrêté d'utilité publique | Avant-projet approuvé | En travaux | Mis en service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSP Ligne 402 Grigny - Corbeil Essonne | | | | | | | | |
| TCSP Massy - Saclay | | DOCP : 17 fév 10<br>CP : mai-juin 10 | | | | | | |
| TCSP Melun - Sénart | | DOCP 12-déc-10<br>CP avril-mai 2009 | | | | | | |
| TCSP RN 3 Pantin - Les Pavillons-/s-B | | DOCP 4-oct-10<br>CP mai-juin 2011 | | | | | | |
| TCSP Vallée de la Seine | | | | | | | | |