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N° N° Projet en cours concertation Schéma Enquête Arrêté Avant- En Mis en 

CPER CPER d'initialisation préalable / de principe publique d'utilité projet travaux service

2007-2013 2000-2006 Désignation (Etudes Débat public / approuvé publique approuvé

 préliminaires) DOCP /

Schéma directeur

5.2-03 A6h Pôle de Choisy le Roi oct-nov 2002 1-oct.-03 nov-déc 2004 11-oct.-06 mars-07
fév 2009 (p)

28-mai-11

A6c Pôle de Juvisy-sur-Orge
déc 2002 à 

mars 2003
13-mai-05 jan-fév 2007 22-févr-08

A6e Pôle de Massy avr-juin 1999 29-févr.-00 juin-juil 2001 18-févr.-05 juin-07

A6d Pôle de Nanterre université (ph 1) 13-mai-05 nov.-06
4-janv.11

(p)

5.3-02 Pôle de Nanterre université (ph 2) 02-oct.-08 nov.-09

5.2-11 A6g Pôle de Noisy-le-Grand juin-juil 2001 4-avr.-02 sept-oct 04 22-nov.-06 juin-09

5.2-16 A6f Pôle Rosa Parks
10 mai  06

CP fév-mars 07
11-févr-09 juin-juil 2010 08/12/2010

5.2-01  A2eb Pôle de Versailles Chantiers mai-juin 2000 19-juin-01 mars-avril 2011 20-sept-06 2008 7-fév.-11 (p)

avr-juin 1999 4-avr.-02 mai-juin 2004


