

N° CPER 2007-2013	N° CPER 2000-2006	Désignation	Projet en cours d'initialisation (Etudes préliminaires)	concertation préalable / Débat public / DOCP / Schéma directeur	Schéma de principe approuvé	Enquête publique	Arrêté d'utilité publique	Avant-projet approuvé	En travaux	Mis en service
5.2-14	A2a	Tangentielle Nord : Épinay _ Le Bourget (ph 1)		Juin-nov 2003	28-sept.-04	nov à déc 2006	27-mai-08	8-juil.-09	mi 2009	
5.3-04		Tangentielle Nord : Sartrouville _ Noisy-le-Sec (ph 2)								
5.4-04	A2d	Tram-Train Massy _ Évry		DOCP :10 déc 2002 CP : avr-juin 2001 DOCP : 14 fév 2008 CP : juin-juil 2009						
5.4-06		T4 Clichy-sous-Bois _ Montfermeil		DOCP : 09/07/2008 CP : sept-oct 2009						
5.4-09	A2e	Tangentielle Ouest		CP : avr-juin 2001 DOCP : 05 juil 06 CP : mi sept 2008-mai 2009						
	A3h	T4 - Ligne des Coquetiers Aulnay-sous-Bois _ Bondy		nov à 2000-jan 2001	7-déc.-01	mars à avr 2003		7-nov.-03	juin-04	20-nov.-06