

N° CPER 2007-2013	N° CPER 2000-2006	Désignation		Projet en cours d'initialisation (Etudes préliminaires)	concertation préalable / Débat public / DOCP / Schéma directeur	Schéma de principe approuvé	Enquête publique	Arrêté d'utilité publique	Avant-projet approuvé	En travaux	Mis en service
5.2-02	A3d	TCSP - Pompadour - Sucy - Bonneuil			avr. 2000	4-avr.-02	mars-avr 2005	2-déc.-05	13-déc.-06	sept 2007 10 oct 2007	
5.2-07	A3e - A3f	TCSP - RN 305 _ Section Nord / Section Sud	Nord			15-déc.-77					mi juil 2008 (p)
			Sud		juin-juil 2005 10 mai 06						
5.2-12	A5a	TCSP - Sénart _ Corbeil			juin-oct 2001 02 avr 03	22-nov.-06	jan-mars 2007	25-févr.-08	09-juil-08	1er sem 2009	
	A3i	TVM - Ouest Rungis _ Croix-de-Berny			03 déc 97 à 08 jan 98	déc.-98	nov-déc 1999	6-oct.-00	10-déc.-02	mars-05	21-juil-07
	A3j	Est TVM			08 avr 05 mai-juin 2006 et jan-fév 2007						
	A5c	TCSP Plateau de Saclay _ Massy RER			avr. 2000	11 juil 00 01 oct 03	déc 2003 à jan 2004	24-sept.-04	05-avr.-06	déc.-06	27-avr-09