

| N° CPER 2007-2013 | N° CPER 2000-2006 | Désignation | Projet en cours d'initialisation (Etudes préliminaires) | concertation préalable / Débat public / DOCP / Schéma directeur | Schéma de principe approuvé | Enquête publique | Arrêté d'utilité publique | Avant-projet approuvé | En travaux | Mis en service |
|-------------------|-------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 5.2-09 | A1b | T1 aux Courtilles (AGIII) | | oct 1999-fév 2000 | 11 juil 2002 17 juin 05 | déc 2005- jan 2006 | 11-déc.-06 | 13-déc-06 | 2009 | |
| 5.4-08 | A1d | T1 - Noisy-le-Sec_ Val-de-Fontenay | | mars-sept 2001 sept-oct 2005 11 oct 06 nov-déc 08 bilan concert. 2009 | 10-oct.-02 | | | | | |
| | A3k | T2 à Porte de Versailles | | juin-sept 2001 fév-avr 2002 | 10-oct.-02 | juin-août 2004 | | 17 juin 2005 / 10 déc 08 : (DGAC) | déb 2007 / 2008 : (DGAC) | |
| | A1f | T2 - Allongement des quais | | | | | | 10-oct.-02 | mai-03 | 05-sept-05 |
| 5.2-04 | A1a | T2 au Pont de Bezons | | oct-déc 1999 | 2-avr.-03 | mars- avr 05 | 22-déc.-05 | 13-déc.-06 | juil-07 | |
| | A3l | T3 Sud | | juin-juil 2001 | 7-déc.-01 | fév-avr 2003 | | 10-déc.-03 | mai-04 | 16-déc-06 |
| 5.2-06 | A3g | T5 - TCSP RN1-RN16 Saint Denis _ Sarcelles | | sept-oct 1999 | 10 oct 00 11 juil 03 | jan-fév 2004 | 4-févr.-05 | 22-nov-06 | été 2008 | |
| 5.2-08 | A3c | T6 - Croix du Sud Châtillon_Vélizy_Viroflay | | juin-juil 2001 | 10-oct.-02 | janv-fév 05 | 9-févr.-06 | 13 déc 06 12 déc 07 | avr-08 | |
| 5.2-05 | A3b | T7 - Villejuif-Athis Mons (ph 1) | | nov 2000-jan 2001 | 10-oct.-02 | déc 2003- fév 2004 | 1-févr.-05 | 13 déc 06 09 juil 08 | été 2009 | |
| 5.2-13 | A3a | T8 - Tram'Y Saint Denis_Épinay_Villetaneuse | | juin-juil 2001 | 4-févr.-03 | nov 2006- jan 2007 | 26-déc.-07 | 14-févr-08 | | |