

N° CPER 2007-2013	N° CPER 2000-2006	désignation	Projet en cours d'initialisation (Etudes préliminaires)	concertation préalable / Débat public / DOCP / Schéma directeur	Schéma de principe approuvé	Enquête publique	Arrêté d'utilité publique	Avant-projet approuvé	En travaux	Mis en service
5.1-01		Schéma directeur RER B Nord +		SD : 01 oct.-03 CP : juin-juil 2004	18 fév.-05 20 sept.-06			20 sept.-06 14 fév.-08	sept 2008 1er sem 2009	
5.1-03		Schéma directeur RER C		SD : 08 juil.-09						
5.1-02		Schéma directeur RER D		SD : 22 nov.-06 CP : jan-mars 2007	08-juil.-09			04-oct.-10	déb 2006	
5.4-02		RER E à l'Ouest		DOCP : 9 oct.-09 DP : oct-déc 2010						
5.4-07	A5e	Barreau de Gonesse RER B - RER D		DOCP : 09 fév.-11						