

N° CPER 2007-2013	N° CPER 2000-2006	Désignation		Projet en cours d'initialisation (Etudes préliminaires)	concertation préalable / Débat public / DOCP / Schéma directeur	Schéma de principe approuvé	Enquête publique	Arrêté d'utilité publique	Avant-projet approuvé	En travaux	Mis en service
	A3j	Est TVM Noisy Mont d'Est			08 avr 05 CP : mai-juin 2006 et CP : jan-fév 2007 bilan CP : 11 fév 2009						
5.2-02	A3d	TCSP - Pompadour - Sucy - Bonneuil			avr. 2000	4-avr.-02	mars-avr 2005	2-déc.-05	13-déc.-06	sept 2007 10 oct 2007	
5.2-12	A5a	TCSP - Sénart _ Corbeil			juin-oct 2001 02 avr 03	22-nov.-06	jan-mars 2007	25-févr.-08	09-juil-08	sept 2009	