Syndicat des transports d’Ile-de-France

Délibération n° 2008/0450
Séance du 9 juillet 2008

Tangentielle ouest, convention de maitrise d’ouvrage unique entre le STIF, RFF
et la SNCF et convention de financement entre le STIF, la Région Ile-de-France,
I’'Etat et le Conseil Général des Yvelines :

Schéma de principe, étude d'impact et dossier d'enquéte publique d'une
desserte par tram-train entre Saint Germain en Laye Grande Ceinture et le RER
A (branches Poissy / Cergy) via une correspondance a assurer avec la ligne
Paris St Lazare / Mantes et assemblage général des études TGO.

Le conseil du Syndicat des transports d’lie-de-France,

Vu l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative & I'organisation des transports de
voyageurs en Ile de France ;

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative & la maitrise d’ouvrage publique et & ses rapports
avec la maitrise d'ceuvre privée et les décrets pris pour son application ;

Vu la loi 97-135 du 13 février 1997 portant création de I’établissement public Réseau Ferré de
France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi 2004-809 du 13 aolit 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n® 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif 3 I'organisation des transports de
voyageurs en Ile de France ;

Vu le décret 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié a la Société Nationale des
chemins de fer francais ;

Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du syndicat des transports d'Ile de
France et modifiant certaines dispositions relatives & I'organisation des transports de
voyageurs en Ile de France ;

Vu le rapport n°2008/0450

Vu le Contrat de Projets Etat - Région d'Ile de France 2007 - 2013 signé le 23 mars 2007 ;

Vu le Contrat particulier Département des Yvelines - Région d'lle de France 2007 - 2013 ;

Vu I'avis de la commission des investissements et du suivi du contrat de projets du 7 juillet 2008 ;

CONSIDERANT qu'il revient au conseil du syndicat des transports d'Ile de France d’autoriser la
directrice générale a signer la convention de maitrise d'ouvrage unique avec la SNCF et RFF pour un
montant de 750 000 € HT, chacun de ces co-maitres d‘ouvrage apportant au STIF, maitre d’ouvrage
unique, 125 000 € HT déja disponibles au titre du contrat de plan, ainsi que la convention de
financement avec la Région Ile-de-France, I’Etat et le Conseil Général des Yvelines pour un montant
de 500 000 € HT.

Aprés en avoir délibéré,
DECIDE

ARTICLE 1 : la directrice générale est autorisée 3 signer la convention de maitrise d'ouvrage
unique avec la SNCF et RFF pour un montant de 750 000 euros HT aux conditions économiques de
janvier 2008. La participation maximale du STIF est fixée a 125 000 € HT. La part de financement
versée par la SNCF et RFF au STIF s’éléve & 250 000 € HT.

ARTICLE 2 : |a directrice générale est autorisée 3 signer la convention de financement des études
de la tangentielle ouest avec la Région Ile-de-France, I'Etat et le Conseil Général des Yvelines pour
un montant de 500 000 € HT aux conditions économiques de janvier 2008.

ARTICLE 3 : |a directrice générale est chargée de I'exécution de la présente délibération qui sera
publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Le président du Conseil
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Tangentielle ouest (TGO)

Schéma de principe, étude d'impact et dossier d'enquéte
publique d'une desserte par tram-train entre Saint
Germain en Laye Grande Ceinture et le RER A (branches
Poissy / Cergy) via une correspondance a assurer avec la
ligne Paris St Lazare / Mantes et assemblage général des
études TGO.

Convention de Maitrise d 'Ouvrage Unique
Entre :

Le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, établissement public a caractére
administratif, dont le siége social est situé 11 avenue de Villars a Paris (VII*™), numéro
SIRET : 287 500 078 00012, représenté par sa directrice générale, Madame Sophie
Mougard, diment habilitée, ci-apres désigné le "STIF",

d’une part,

La Société Nationale des Chemins de Fer Francais, établissement public 3 caractere
industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS
Paris-B-552 049 447, dont le siége est a Paris XIvéme, 34 rue du Commandant
Mouchotte, représentée par Monsieur Thierry Mignauw, directeur de Transilien, sis 209-
211 rue de Bercy a Paris (XIIeme), ci-aprés dénommée la "SNCF"

et

Réseau Ferré de France, établissement public & caractére industriel et commercial,
inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B.412 280 737, dont
le siége est a Paris XIIIéme, 92 avenue de France, 75013 PARIS, représenté par
Monsieur Bernard Chaineaux, directeur régional lle-de-France, sis 87/89 quai Panhard et
Levassor a Paris (XIIIéme), ci apres dénommé « R.F.F. »,

d'autre part.

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et 3 ses
rapports avec la maitrise d’ceuvre privée et les décrets pris pour son application.

Vu la loi 97-135 du 13 février 1997 portant création de I’établissement public Réseau
Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire.

Vu la loi 2004-809 du 13 aolit 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.



Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré
de France.

Vu le décret 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié a la Société
Nationale des chemins de fer frangais.

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d‘lle de
France et modifiant certaines dispositions relatives a l'organisation des transports de
voyageurs en Ile de France.

Vu les Contrats de Plan et de projets Etat- Région d'Ile de France 2000 - 2006 et 2007 -
2013, signés respectivement les 18 mai 2000 et 23 mars 2007,

Vu le contrat particulier Département des Yvelines - Région d'Ile de France.

Il est précisé et convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

L'opération "tangentielle ouest” est inscrite au Contrat de Projets Etat-Région 2007 /
2013, sous la forme d'une extension de la Grande Ceinture Quest « Saint-Germain GC -
Noisy-le-Roi » au nord jusqu’a Saint-Germain RER et au sud jusqu’a Saint-Cyr RER.

Le projet de Schéma Directeur de |a Région Ile-de-France (arrété par délibération du
conseil régional le 15 février 2007) préconise, en ce qui concerne les tangentielles de
prolonger la tangentielle ouest, en tram-train, a Saint Germain en Laye RER et 3 Saint
Cyr RER (phase 1) puis 3 Cergy RER (phase 2).

En février 2008, le STIF a eu recours 3 un appel d’offres ouvert (marché n°2007-41) en
vue de sélectionner le prestataire (EGIS RAIL) auquel il a confié :

- I"étude du schéma de principe, du dossier d'enquéte publique et de I'étude d'impact
de la tangentielle ouest de St Cyr RER a St Germain RER ;

- Vétude de niveau DOCP du prolongement de la tangentielle ouest d'Achéres RER a
Cergy RER.

Le contrat Région / Département des Yvelines 2007-2013 porte sur un engagement
global de 200 M€ avec une répartition des financements entre la Région et le
Département fixée 3 parité 50% - 50%. Il consacre un effort important sur les
déplacements avec des financements pour la tangentielle ouest, une opération de type
tram-train entre Achéres et Saint Cyr comportant le traitement d’une correspondance de
qualité avec la ligne SNCF Paris Saint Lazare - Mantes et un maillage & Saint Germain en
Laye avec le RER A.

Dans le cadre de ce contrat particulier entre la Région et le Département des Yvelines, le
Syndicat des transports d'lle-de-France a donc décidé de recourir a un appel d’offres
ouvert en vue de sélectionner le prestataire auquel il confiera, en complément aux
études menées dans le cadre du marché n°2007-41, I'étude du schéma de principe, du
dossier d'enquéte publique et de I'étude d'impact d’une desserte par tram-train entre
Saint Germain en Laye Grande Ceinture et le RER A (branches Poissy / Cergy) via une
correspondance a assurer avec la ligne Paris St Lazare / Mantes ainsi que l'assemblage
général des études TGO (marché n°2008-11).

L'opération comporte un atelier de maintenance du matériel roulant dont I'exploitation
sera confiée a la SNCF en vertu de la loi 97-135 du 13 février 1997 régissant le réseau
ferré national.

Le programme global de cette opération est indiqué a larticle 5.1 de la présente
convention.

Au titre de l'article 3 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 sus-visé, RFF est maijtre
d’ouvrage des opérations d’investissement sur le réseau ferré national ; il assure en
particulier la maitrise d’ouvrage des opérations de construction ou de réhabilitation des
infrastructures ferroviaires et des équipements nécessaires 3 I'exploitation des lignes.

La SNCF assure la maitrise d’ouvrage des opérations concernant les dépendances du
domaine public ferroviaire qui lui a été confiée par application du décret 83-816 du 13
septembre 1983 précité, en particulier celles de la rénovation et de la modernisation des
batiments-gare, ainsi que celles de la construction, de Ventretien et du garage du
matériel roulant ferroviaire.



Au titre de l'article 15-1 du décret 2005-664 du 10 juin 2005 précité, « parmi les projets
d’infrastructures nouvelles, d’extension et d’aménagement de lignes existantes, le
syndicat détermine les projets qu'il soumet a son approbation et qui font I'objet d’un
schéma de principe et d'un avant projet ... »

Au titre de l'article 15-II du décret 2005-664 du 10 juin 2005 précité le STIF peut assurer
la maitrise d’ouvrage d’infrastructures nouvelles destinées au transport public (création
de lignes nouvelles, gares routiéres, parcs relais....).

Considérant que I'atteinte des objectifs de ce projet unique reléve de la compétence des
trois maitres d’ouvrage désignés ci-dessus, ces derniers conviennent, en vertu de I'article
2-1I de la loi MOP, que I'un d’entre eux peut assurer la maitrise d’ouvrage unique de
I'opération et que les modalités techniques, administratives et financiéres du transfert
temporaire de maitrise d’ouvrage vers le maitre d’ouvrage unique seront régies par la
présente convention.

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Co-maitres d'ouvrages : Dans le cadre de la présente convention, sont désignés par « co-
maftres d'ouvrages », les personnes morales signataires de la présente convention et
pouvant légitiment assurer la maijtrise d'ouvrage d’une partie de l'opération.

Maitre d’ouvrage unigue : Dans le cadre de la présente convention, est appelé « maitre
d’ouvrage unique », le maitre d’ouvrage désigné par tous les maitres d’ouvrage de
I'opération en vertu de l'article 2-II de Ia loi MOP.

ARTICLE 2. OBJET

La présente convention est passée entre maitres d’ouvrages ne pouvant réaliser seuls
I'opération projetée afin de définir les droits et obligations entre eux dans la perspective
de la réalisation de I'opération « tangentielle ouest ».

Elle est passée en vertu de I'article 2-1I de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la
maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la majtrise d‘ceuvre privée.

ARTICLE 3. DESIGNATION DU MAITRE D' OUVRAGE UNIQUE

Les co-maitres d’ouvrages confient au STIF, qui l'accepte, la maitrise d’ouvrage unique
de I'opération décrite a I'article 5.1 et pour la durée définie a I'article 10.

Dans le cadre du transfert temporaire de maitrise d’ouvrage ainsi convenu, le maitre
d’ouvrage unique est reconnu comme le maitre d’ouvrage de l'opération au sens de la loi
n°85-704 du 12 juillet 1985 sus-visée.

ARTICLE 4. PERSONNES CHARGEES DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION

Pour I'exécution de la présente convention, les signataires seront représentés par les
personnes physiques suivantes :

- pour le STIF : le directeur des projets d’investissements, ou son représentant ;

- pour RFF : le chef du service des études et de l'optimisation du réseau de Ia direction
régionale Ile de France, ou son représentant ;

- pour la SNCF : le chef du département développement de la Direction Ile de France,
ou son représentant.



ARTICLE 5. PROGRAMME DE L'OPERATION

5.1 Programme général de I'opération

Sur la base du DOCP approuvé le 5 juillet 2006 qui prévoyait une 2%me étape entre Saint
Germain Grande Ceinture et Achéres RER, complété par le traitement d'une
correspondance avec la ligne Paris / Mantes, I‘'objectif de I’'étude est d'établir, suivant le
phasage décrit ci apres :
- les compiéments d'étude nécessaires pour organiser la concertation de début
2009 dans les meilleures conditions ;
- le schéma de principe, dont I'étude socio-économique ;
- I'étude d'impact ;
- le Dossier de Définition de Sécurité ;
- le dossier d'enquéte publique (avec la mise en compatibilité des PLU), incluant
I'étude d'impact ;
- lassemblage général des études TGO. Ainsi, le prestataire établira le schéma de
principe, I'étude d‘impact, le dossier de définition de sécurité, le dossier d’enquéte
publique de la tangentielle ouest entre Saint Cyr RER et Achéres RER, via une
correspondance avec la ligne Paris / Mantes!, et entre Saint Germain GC et St
Germain RER.

5.2 Périmétre du transfert de maitrise d'ouvrage

Le périmeétre de Vopération faisant I'objet de la présente convention est restreint ala
phase des procédures nécessaires a la préparation d'un appel d'offres en vue de la
désignation d'un seul prestataire, et des études pour le schéma de principe, le dossier
d'enquéte, I'étude d'impact de la tangentielle ouest ainsi qu’aux différents compléments
d’étude nécessaires (relevés topographiques, campagne de sondage de réseaux par
exemple).

ARTICLE 6. DISPOSITIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

6.1 Missions faisant | ‘objet du transfert de maitrise d’ouvrage

Pour le périmétre défini 3 I'article 5.2, le maitre d’'ouvrage unique est chargé par les co-
maitres d’ouvrage d’assurer la production d’un dossier de schéma de principe du projet,
ainsi que les enjeux socio-économiques, le coit estimatif et l'identification des impacts
significatifs du projet sur I'environnement ou I'aménagement du territoire.

6.2 Délais

Le maitre d'ouvrage unique est tenu d’exécuter les missions qui lui sont confiées par la
présente convention dans un délai de 48 mois a compter de la date d’entrée en vigueur
de ladite convention selon les dispositions prévues par I'article 10 de la présente
convention.

6.3. Modalités d’association des partenaires

6.3.1 Commission de suivi

Pour mémoire, une commission de suivi des études est mise en place sous la présidence
du STIF. Elle comprend :

! Ainsi que des études de niveau DOCP entre Achéres RER et Cergy RER.



- le Directeur Général des Transports et de la Mer (Ministére chargé des Transports) ou
ses représentants ;

- le Directeur Régional de I’Equipement ou ses représentants ;

- le Président du Conseil Régional d'Ile de France ou ses représentants ;

- le Président du Conseil Général des Yvelines ou ses représentants :

- le Directeur Départemental de I'Equipement ou ses représentants ;

- les Maires des communes concernées ou leurs représentants ;

- le Président de I’'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles
ou ses représentants ;

- le Président d'OPTILE ou ses représentants ;

- le Président de RFF ou ses représentants ;

- la Présidente de la SNCF ou ses représentants ;

- La Directrice Générale du STIF ou ses représentants.

Le secrétariat permanent de la commission est assureé par le STIF.

La commission de suivi est le cadre privilégié permettant aux co-maitres d’ouvrage
d’assurer la transparence vis 3 vis des financeurs sur les actions qu’ils ménent et les
problémes qu'ils rencontrent ou sont susceptibles de rencontrer. Elle se réunit a la
discrétion de son président au moins une fois par an avec un préavis d’un mois sauf cas
d’urgence.

Elle a pour réle :

1. de favoriser la meilleure coordination entre le développement du projet et
l'organisation des services locaux en associant les collectivités territoriales
intéressées.

2. de veiller au bon déroulement et 3 Ia qualité de la réalisation des études.

6.3.2 Comité technique des études

Un comité technique des études est mis en place sous la présidence du STIF.
Il comprend :

- les services de la Direction régionale de I’Equipement ;
les services du Conseil Régional d’Ile de France ;

- les services du Conseil Général des Yvelines ;

- les services de la DDEA des Yvelines ;

- les services de RFF ;

- les services de la SNCF ;

- les services du STIF.

Le comité technique est le cadre privilégié permettant aux co-maitres d’ouvrage
d’analyser certains points particuliers, suivre le déroulement technique des études et
travaux et préparer les réunions de la commission de suivi.

Dans le cadre du comité technique, le maitre d'ouvrage unique rend compte auprés des
co-maitres d’ouvrage de I'avancement des prestations sur le périmetre qui lui a été
confié en vertu de la présente convention.

Il présente en particuliers :

- les résultats des études engagées sous sa maitrise d’ouvrage ;

- l"avancement de I'opération au regard d’un planning de référence établi par ses soins
et validé par le comité technique ;

- les difficultés de tous ordres rencontrées au cours de sa mission ;



- I'état des dépenses engagées sous sa maitrise d’ouvrage pour la phase d’étude
considérée et les prévisions de dépenses estimées au terme de sa mission.

Le secrétariat permanent du comité technique est assuré par le STIF.
Les réunions du comité technique sont mensuelles.

6.3.3 Réunions des trois co-maitres d’ouvrage

Les réunions de travail avec le(s) bureau(x) d’ingénierie prestataire se déroulent en
présence des trois co-maitres d’ouvrage.

6.4. Validation des documents

Le maitre d’ouvrage unique s’‘engage a soumettre aux co-maitres d‘ouvrage, pour visa
préalable, avant le comité technique et notamment lors de réunions spécifiques des trois
co-maitres d’ouvrage (STIF, RFF, SNCF), les documents Suivants :

- planning de référence des études confiées au maitre d’ouvrage unique ;

- cahiers des charges des études qu’il entend confier & des prestataires extérieurs,
avant lancement de la consultation ;

- tout projet de publication ;

- tout document d‘information ou de communication a destination du public.

6.5. Régles de passation des contrats

Le maitre d’ouvrage unique reste soumis aux régles qui lui sont propres pour la passation
des contrats nécessaires 3 I'exécution de sa mission sur le périmeétre de I'opération qui lui
a été confiée en vertu de la présente convention. Pour cela il sera fait application du code
des marchés publics.

6.6. Dispositions relatives 3 Ia transparence des activités du maitre d’ouvrage
unique

Les co-maitres d’ouvrage se réservent le droit d’effectuer 3 tout moment, tous contrédles
techniques et administratifs, qu’ils estiment nécessaires sur les conditions de réalisation
de la présente convention.

Le maitre d’ouvrage unique tient 3 la disposition des co-maitres d’ouvrages, sur simple
demande de I'un d’eux, tous documents techniques, administratifs, financiers et
comptables établis dans le cadre du présent transfert de maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINANCIERES

7.1. Montant du périmétre objet du transfert de maitrise d’ouvrage

Le montant des dépenses lides au périmétre de la présente convention est évalué 3
750 000 € courants HT, suivant I'évaluation produite par le maitre d’ouvrage unique.

7.2 Engagement des co-maitres d’ouvrage

La signature de la présente convention vaut engagement des trois co-maitres d'ouvrage
a mettre en place les financements nécessaires 3 la réalisation de I'opération visée 3
I'article 5, selon le plan de financement détaillé ci-aprés a I'article 7.3.



7.3. Principes de financement

Chacun des co-maitres d’ouvrage assure la prise en charge du tiers des dépenses
réalisées par le maitre d’ouvrage unique au titre du contrat de projet, soit 375 000 € HT
(50 % de la totalité).

La participation maximale de chacun des co-maitres d’ouvrage (STIF, RFF, SNCF) est
fixée a 125 000 € courants HT. Ce montant peut étre révisé par avenant.

La part de financement faisant I'objet de la présente convention s’éléve 3 250 000 € HT.

7.3.1 Financement au titre du CPER  2000-2006, objet de la présente
convention (250 000 € HT) :

Les co-maitres d’ouvrage s’engagent a participer au financement des études et travaux
placés sous le responsabilité du maitre d’ouvrage unique en vertu de la présente
convention, suivant les principes ci-aprés :

- 125000 € HT d’AP Etat et Région du CPER 2000-2006 déja ouvertes au titre de la
SNCF ;
- 125000 € HT d’AP Etat et Région du CPER 2000-2006 déja ouvertes au titre de RFF.

Ces crédits, d’'un montant total de 250 000 € HT seront apportés au STIF, maitre
d’ouvrage unique.

7.3.2 Financement au titre d'une convention de financement Etat-Région Ile-de-France-
Département des Yvelines / STIF (500 000 € HT) :

- 125000 € HT du STIF, par des subventions Etat / Région au titre du CPER 2007-
2013 ;

- 375000 € HT au titre du contrat particulier Région / Département des Yvelines.
Le tableau récapitulatif des financements ainsi qu’un échéancier figurent en annexe.

7.4. Révision - Actualisation

Sous réserve des dispositions de I'article 7.6, la participation de chacun des co-maitres
d’ouvrage est plafonnée a 125 000 € courants HT.

7.5. Modalités de versement

Les demandes de versement & RFF et 3 Ia SNCF découlent de I'avancement des études
visées a l'article 5 et des dépenses réalisées par le STIF. Ces demandes s’effectuent de
fagon au plus trimestrielles au regard de I'avancement des études sur la base du constat
des phases réalisées et validées.

Les demandes de versement seront établies par application du plan de financement défini
a l'article 7.3.

Les reglements sont versds Par RFF et la SNCF au fur et & mesure de 'avancement des
études visées 3 l'article 5 et sur présentation par le STIF d’un titre de recette appuyé
d’'un état des dépenses constatées et attesté par I’Agent Comptable du STIF . Les
modalités de réglement feront apparaitre le montant HT, le montant TTC ainsi que le
montant de TVA.

Le versement sera effectué aupres de I’Agent Comptable du STIF, établissement public 3
caractére administratif ayant son siége au 9/11 avenue de Villars 75007 Paris sur le
compte n°® TPPPARIS RGF 1071 75000 00001005079 clé 72.



7.6. Modification du montant de I'enveloppe financiére allouée

Dans I'hypothése ou le coiit total des prestations engagées au titre de la présente
convention serait inférieur & I’évaluation présentée a l'article 7.1, les sommes dues par
chaque co-maitre d’ouvrage seront réajustées au prorata de sa participation initiale.

Etant donné le caractére plafonné des participations apportées par les co-maitres
d’ouvrage, tout dépassement du coit prévisionnel précisé au 7.1 devra faire 'objet d'un
avenant a la présente convention.

Les co-maitres d’ouvrage ne sont pas engagés par les dépenses engagées par le maijtre
d’ouvrage unique et qui auraient pour effet de porter le montant de la phase qui lui est
confiée au deld du montant fixé a I'article 7.1, éventuellement modifié par avenant.

ARTICLE 8. CONFIDENTIALITE

Les signataires s’engagent & préserver la confidentialité des résultats intermédiaires et de
toute information considérée comme confidentielle.

ARTICLE 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE DES PROJETS

En dehors du cadre du projet, Iutilisation du produit des études est soumise a I'accord
des trois co-maitres d’ouvrage.

9.1. Prestations exécutées dans le cadre d’un contrat.
Les droits du maitre d’ouvrage unique en matiére d’utilisation des résultats et de

propriété intellectuelle des projets tels qu'il les prescrit dans ses contrats sont étendus
aux co-maitres d’ouvrages. Les prescriptions contractuelles du maitre d’ouvrage unique
ne pourront interdire aux co-maitres d’ouvrage la libre utilisation des résultats, mémes
partiels, des prestations exécutées dans le cadre de la mission faisant 'objet de la
présente convention.

Le maitre d’ouvrage unique s’engage a désigner les co-maitres d’ouvrages comme tiers
bénéficiant de droits identiques & ceux de la personne publique, sous la réserve ci-

9.2. Prestations exécutées par les moyens propres du maitre d ‘ouvrage unique

Les co-maitres d'ouvrage peuvent librement utiliser, pour leurs besoins propres, les
résultats, méme partiels, des études et prestations réalisées en propre par le maitre
d’ouvrage unique dans le cadre du projet.

Pour la satisfaction de ces besoins, chacun des co-maijtre d’ouvrage a le droit de
reproduire et d'adapter, c'est a dire de fabriquer ou de faire fabriquer des dispositifs, des

objets, des logiciels, des matériels oy des constructions conformes 3 tout ou partie du
résultat des études et prestations réalisées par le maitre d’ouvrage unique.

ARTICLE 10. DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur a compter de sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception envoyée par le STIF aux autres partenaires.
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Elle s’achéve par le quitus délivré par chacun des co-maitres d’ouvrage au maitre
d’ouvrage unique ou par la résiliation de la convention dans les conditions fixées 3
I'article 11.

Le quitus est délivré a la demande du maitre d’ouvrage unique aprés exécution compléte
de ses missions caractérisée par l'approbation par les trois co-maitres d’ouvrage du
dossier de schéma de principe et des documents produits dans le cadre de la mission du
maitre d’ouvrage unique.

ARTICLE 11. RESILIATION

A la demande expresse et motivée de I'une des parties, la présente convention peut étre

résiliée de plein droit :

1) en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou Plusieurs des obligations
essentielles a la réalisation de I'opération. La résiliation est effective & I'issue d'un
préavis d'un mois commengant & courir & compter de la notification de la mise en
demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf :

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été
exécutées ou ont fait I'objet d'un début d'exécution ;

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive a3 un cas de force
majeure.

Jusqu'a I'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au strict
respect des obligations que leur assigne la présente convention.

2°) par décision du STIF pour cause d'intérét général motivé par la non obtention des
autorisations réglementaires ou par défaut de financements.
La résiliation est effective a I'issue d'un préavis d'un mois commengant a courir 3

compter de la notification de la décision du STIF de résilier la convention pour cause
d’intérét général.

ARTICLE 12. REGLEMENT DES LITIGES

Les parties s'engagent a trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir
lors de I'exécution de la présente convention. Les litiges éventuels entre les parties, ne
pouvant recevoir aucune solution amiable, sont déférés au tribunal administratif de
PARIS, 7 rue de Jouy, 75181 PARIS CEDEX 04.

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux.

Fait a Paris, le

Pour le STIF, la Pour la SNCF, le Pour RFF, le
Directrice Générale Directeur de Directeur régional
Transilien Ile-de-France
Date et signature Date et signature Date et signature

Sophie MOUGARD

Thierry MIGNAUW | Bernard CHAINEAUX
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ANNEXE 1

ETUDE DE LA TANGENTIELLE OUEST - 2eme marché

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT

ORIGINE DU FINANCEMENT |[DATE DE DECISION MONTANT EN|% DU MONTANT
D’ATTRIBUTION

ETAT
SNCF 37 500 -
RFF 37 500
RIF 23,33%
SNCF 87 500
RFF 87 500
Total subventions au titre 250 000¢€ 33,33%
du CPER 2000-2006

CONSEIL REGIONAL

2°/o

ETAT : 5%
STIF 37 500 €
CONSEIL REGIONAL 11,67%
STIF 87 500 €
Total subventions au titre 125 000 € 16,67%
_du CPER 2007-2013

STIF 187 500 €
PARTICIPATION CG 78 25%
STIF 187 500 €
Total subventions au titre 375 000 € 50%
des contrats particuliers
TOTAL DES SUBVENTIONS 750 000 € 100 %'
VERSEES AU STIF
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ANNEXE 2

DEVIS ESTIMATIF DU PROJET

ATION:

Principaux postes de dépenses

Montant en euros

Marché 2008-11 : SDP, études dimpact et dossier

d'enquéte publique d’une desserte par Tram-Train « St- 550 000 € HT
Germain-en-Laye - RER A (branche Poissy/Cergy) via une
correspondance a assurer avec la ligne PSL/Mantes » +
assemblage général des études TGO
Marché pour la topographie 200 000 € HT
Coiit total du projet arrondi a la valeur de 750 000 € HT
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Crédits de paiement prévus pour l'année :
2008: 445 000 € HT
Complément DOCP = 114 000 € HT
Etudes techniques = 131 000 €HT
Topographie = 200 000 €HT
2009: 305 000 € HT
Travaux d'études complémentaires
Financeurs
En € HT Total ETAT RIF CG78 SNCF RFF
Périmeétre 750 000 37 500 275 000 187 500 125 000 | 125 000
STIF
% 100% 5% 36,67% 25% 16,67% | 16,67%
CP 2008 445 000 22 250 163 167 111 250 74 167 74 167
CP 2009 305 000 15 250 111 833 76 250 50 833 50 833
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Liberté s Egalité + Fraterniré
REPUBLIQUE FRANGAISE

| Yvelines * “edeF rance

Consell général

Uoutoiité organisatrice da; vos:
transports en ile-de froncs

Convention relative aux études Tangentielle ouest (TGO) :

Schéma de principe, étude d'impact et dossier d'enquéte
publique d'une desserte par tram-train entre Saint Germain
en Laye Grande Ceinture et le RER A (branches Poissy /
Cergy) via une correspondance a assurer avec la ligne Paris
St Lazare / Mantes et assemblage général des études TGO.

Entre :
L’Etat, représenté par le Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris,

La Région d’lle-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, diment mandaté
par délibération n® XXX CP

Le Conseil Général des Yvelines, représenté par son Président, diment mandaté par la
délibération n°

Ci-aprés désignés « les financeurs »,
Et

Le Syndicat de Transports d’Ile-de-France, Autorité Organisatrice, représenté par sa directrice
générale,

Ci-aprés désigné « le STIF »,
Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d'fle de
France et modifiant certaines dispositions relatives 3 I'organisation des transports de

voyageurs en Ile de France.

Vu les Contrats de Plan et de projets Etat- Région d'Ile de France 2000 - 2006 et 2007 - 2013,
signés respectivement les 18 mai 2000 et 23 mars 2007,

Vu le contrat particulier Département des Yvelines — Région d’Ile de France.

Il est précisé et convenu ce qui suit :



PREAMBULE

L'opération "tangentielle ouest" est inscrite au Contrat de Projets Etat-Région 2007 / 2013,
sous la forme d'une extension de la Grande Ceinture Ouest « Saint-Germain GC - Noisy-le-
Roi » au nord jusqu‘a Saint-Germain RER et au sud jusqu'a Saint-Cyr RER.

Le projet de Schéma Directeur de Ia Région Ile-de-France (arrété par délibération du conseil
régional le 15 février 2007) préconise, en ce qui concerne les tangentielles de prolonger la
tangentielle ouest, en tram-train, a Saint Germain en Laye RER et a Saint Cyr RER (phase 1)
puis a Cergy RER (phase 2).

En février 2008, le STIF a eu recours a un appel d’'offres ouvert (marché Nn°2007-41) en vue de
sélectionner le prestataire (EGIS RAIL) auquel il a confié :

- I"étude du schéma de principe, du dossier d'enquéte publique et de I'étude d'impact de la
tangentielle ouest de St Cyr RER a St Germain RER ;

- Vétude de niveau DOCP du prolongement de la tangentielle ouest d'Acheres RER & Cergy
RER.

Le contrat particulier Région / Département des Yvelines 2007-2013 porte sur un engagement
global de 200 M€ avec une répartition des financements entre la Région et le Département
fixée 3 parité 50% - 50%. 1| consacre un effort important sur les déplacements avec des
financements pour la tangentielle ouest, une opération de type tram-train entre Achéres et
Saint Cyr comportant le traitement d’une correspondance de qualité avec la ligne SNCF Paris
Saint Lazare - Mantes et un maillage a Saint Germain en Laye avec le RER A.

Dans le cadre de ce contrat particulier entre la Région et le Département des Yvelines, le
Syndicat des transports d'Ile-de-France a donc décidé de recourir a un appel d’'offres ouvert en
vue de sélectionner le prestataire auquel il confiera, en complément aux études menées dans
le cadre du marché n°2007-41, I'étude du schéma de principe, du dossier d'enquéte publique
et de I'étude d'impact d’une desserte par tram-train entre Saint Germain en Laye Grande

Article 1°" : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation de I'Etat, de la
Région et du Conseil Général des Yvelines au financement des études d’une desserte par tram
train entre Saint Germain en Laye Grande Ceinture et le RER A (branches Poissy / Cergy) via
une correspondance 3 assurer avec la ligne Paris St Lazare / Mantes ainsi que l'assemblage
général des études TGO.

Article 2 : OBJECTIFS DES ETUDES

Sur la base du DOCP approuvé le 5 juillet 2006 qui prévoyait une 2%me étape entre Saint
Germain Grande Ceinture et Achéres RER, complété par le traitement d’une correspondance
avec la ligne Paris / Mantes, I'objectif de I'étude est d'établir, suivant le phasage décrit ci-
apres :
- les compléments d’étude nécessaires pour organiser la concertation de début 2009 dans
les meilleures conditions ;
- le schéma de principe, dont I'étude socio-économique ;
- I'étude d’impact ;
- le Dossier de Définition de Sécurité ;
- le dossier d'enquéte publique (avec la mise en compatibilité des PLU), incluant I'étude
d'impact ;
- l'assemblage général des études TGO : le schéma de principe, I'étude d'impact, le
dossier de définition de sécurité, le dossier d’enquéte publique de la tangentielle ouest

Page 2/8



entre Saint Cyr RER et Achéres RER, via une correspondance avec la ligne Paris / Mantes!,
et entre Saint Germain GC et St Germain RER,

- les divers compléments d'étude nécessaires, avec en particulier les besoins
topographiques nécessaires.

Article 3 : FINANCEMENT ET MAITRISE D’OUVRAGE

L’Etat, la Région d'Ile-de-France et |e Département des Yvelines financent l'intégralité des
études pour un montant total de 750 000 €. Le STIF est le maitre d’ouvrage unique du
programme d'études, désigné par les co-maitres d’ouvrage SNCF et RFF de Vopération en vertu
de l'article 2-1I de la loi MOP (établissement d’une convention de maitrise d’ouvrage unique).

Article 4 : EVALUATION DES DEPENSES

Le montant prévisionnel des dépenses correspondant a l'objet de la présente convention précisé 3
I'article 1 est évalué & 500 000 euros HT aux conditions économiques de janvier 2008.

Pour mémoire, une convention de maitrise d’ouvrage unique entre le STIF, RFF et la SNCF est
établie pour un montant de 250 000 € HT.

Article 5 : FINANCEMENT
5-1 Engagement des financeurs

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs & mettre en place les
financements nécessaires & la réalisation des études visées a larticle 1 selon le plan de
financement détaillé au 5-2 ci-apreés. :

5-2 Plan de financement

Le montant prévisionnel des dépenses évaluées & 750 000 euros HT sera comptabilisé pour un
montant de 125 000 € HT au titre de la rubrique « Tangentielle ouest » de I’Article 4 du
Contrat de Projets 2007-2013, « études et premiers travaux d'opérations de transports en
commun » et pour un montant de 375 000 € HT au titre du contrat particulier Région /
Département des Yvelines. Son plan de financement est le suivant :

* 50% au titre des contrats Etat / Région d'lle-de-France, soit 375 000 € HT, selon la
répartition suivante (15 % Etat, 35 % Région) :

o déterminée par la convention de maitrise d’ouvrage unique conclue entre le STIF,
la SNCF et RFF :

* 125000 € HT d’AP Etat et Région du CPER 2000-2006 déja ouvertes au
titre de la SNCF ;

* 125000 € HT d'AP Etat et Région du CPER 2000-2006 déja ouvertes au
titre de RFF ;

o Au titre de la présente convention :
= 37 500 € HT de subvention de J’Etat ;
* 87 500 € HT de subvention de Ia Région.

* 50% au titre du contrat particulier Région / Département des Yvelines, soit 375 000
€ HT:

o 25 % de subvention de Ia Région, soit 187 500 € HT ;
© 25 % de subvention du département des Yvelines, soit 187 500 € HT.

! Ainsi que des études de niveau DOCP entre Achéres RER et Cergy RER.
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Au titre de la présente convention, les crédits correspondent a un montant total de 500 000 €
HT, qui sera apporté au STIF, maitre d’ouvrage unique.

Voir en annexe le tableau récapitulatif des financements ainsi qu’un échéancier.

Globalement au titre du contrat de projets 2007-2013, I'Etat et la Région ont inscrit une
enveloppe de 50 millions d'euros pour un ensemble d’opérations dont Ia tangentielle ouest.

Au titre du contrat particulier Région / Département des Yvelines, la Région et le Département
ont inscrit une enveloppe de 100 millions d’euros chacun pour la tangentielle ouest.

Article 6 : MODALITES DE PAIEMENT
6-1 Modalités de demandes de versement

Les demandes de versement aux financeurs découlent de I'avancement des études et des
dépenses réalisées par le STIF. Ces demandes s’effectuent de fagon au moins trimestrielle au
regard de I'avancement des études.

Les demandes de versement seront établies par application de la clé de financement définie 3
l'article 5-2.

6-2 Modalités de mandatement

Les crédits de paiement sont versés par les financeurs au fur et & mesure de I‘avancement des
études visées a I'article 1 sur présentation par le STIF d’un état des dépenses constatées et
attesté par le comptable public.

Pour la Region Ile de France, cet état doit &tre accompagne de la demande de versement de
subvention selon le modéle type de la Région, indiquant notamment les autorisations de
programme de rattachement de ces dépenses.

La somme des acomptes ne peut dépasser 80% du montant de la subvention. Le solde de la
subvention sera versé au vu d’un bilan financier attesté par le comptable public.

Le versement sera effectué auprés de I’Agent Comptable du STIF, établissement public a
caractére administratif ayant son siege au 9/11 avenue de Villars 75007 Paris, sur le compte
ouvert a la Recette Générale des Finances de Paris, sous le n°® TPPPARIS RGF 1071 75000
00001005079 72.

Article 7 : MESURES DESTINEES A FACILITER LE SUIVI
7-1 Comptabilité de I'opération

Le STIF s’engage, sur demande de I’Etat, de la Région ou du Département des Yvelines, a faire
ressortir depuis ses écritures budgétaires les dépenses faisant l'objet de la présente
convention.

Il s’engage en outre 3 faciliter le contrdle par I'Etat, par la Région, le Département des
Yvelines, ou par toute personne habilitée a cet effet, de la réalisation des actions et de I’'emploi
des fonds, notamment par l'accés aux documents administratifs et comptables ainsi qu’a
toutes piéces justificatives. I| s'engage également a conserver I'ensemble des piéces relatives 3
ces prestations pendant une durée minimale de 10 ans.
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7-2 Information

Le STIF s’engage, pendant toute la durée de validité de la convention a présenter au financeurs
un compte-rendu de |'avancement des études objet de la présente convention et a les informer
sans délai en cas de difficulté ayant une incidence financiére.

7-3 Modalités d’association des partenaires

Commission de suivi

Pour mémoire, une commission de suivi des études est mise en place sous Ia présidence du
STIF. Elle comprend :

- le Directeur Général des Transports et de la Mer (Ministere chargé des Transports) ou ses
représentants ; .

- le Directeur Régional de I'Equipement ou ses représentants ;

- le Président du Conseil Régional d’Ile de France ou ses représentants ;

- le Président du Conseil Général des Yvelines Ou ses représentants ;

- le Directeur Départemental de I'Equipement ou ses représentants ;

- les Maires des communes concernées ou leurs représentants ;

- le Président de I’Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ou ses
représentants ;

- le Président d'OPTILE ou ses représentants ;

- le Président de RFF ou ses représentants ;

- la Présidente de la SNCF ou ses représentants ;

- La Directrice Générale du STIF ou ses représentants.

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par le STIF.

La commission de suivi est le cadre privilégié permettant aux co-maitres d'ouvrage d’assurer la
transparence vis a vis des financeurs sur les actions qu’ils meénent et les problémes qu'ils
rencontrent ou sont susceptibles de rencontrer. Elle se réunit 3 la discrétion de son président
au moins une fois par an avec un préavis d’un mois sauf cas d’urgence.

Elle a pour rdle :

1. de favoriser la meilleure coordination entre le développement du projet et l'organisation
des services locaux en associant les collectivités territoriales intéressées.
2. de veiller au bon déroulement et a la qualité de la réalisation des études.

Comité technique des études

Un comité technique des études est mis en place sous la présidence du STIF.
Il comprend :

- les services de la Direction régionale de I’équipement ;
- les services du Conseil Régional d'Ile de France ;

- les services du Conseil Général des Yvelines ;

- les services de la DDEA des Yvelines ;

- les services de RFF ;

- les services de la SNCF ;

- les services du STIF,

Le comité technique est le cadre privilégié permettant aux co-maitres d’ouvrage et aux
financeurs d’analyser certains points particuliers, suivre le déroulement technique des études
et travaux et préparer les réunions de la commission de suivi.
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Dans le cadre du comité technique, le maitre d'ouvrage unique rend compte auprés des co-
maitres d’ouvrage et des financeurs de l'avancement des prestations sur le périmeétre qui lui a
été confié en vertu de la présente convention.

It présente en particuliers :

- les résultats des études engagées sous sa maitrise d’ouvrage ;
I'avancement de l'opération au regard d’'un planning de référence établi par ses soins et
validé par le comité technique ;

- les difficultés de tous ordres rencontrées au cours de sa mission ;

- I'état des dépenses engagées sous sa maitrise d’ouvrage pour la phase d’étude considérée
et les prévisions de dépenses estimées ay terme de sa mission.

Article 8 : COMMUNICATION

La diffusion a des personnes ou organismes extérieurs aux équipes de conception et aux
services de I'Etat, de la Région, du Département, de la SNCF, de RFF et du STIF, des
documents d’études et d’expertises fera I'objet d‘un accord préalable des parties.

Article 9 : DATE D’EFFET ET VALIDITE DE LA CONVENTION

La convention prend effet 3 compter de la signature des quatre exemplaires originaux par

I'ensemble des parties. Sa durée est de trois ans, prorogeable par tacite reconduction jusqu’a
la fin du XIII*™ CPER.

En cas de réévaluation du montant précisé a I'article 2, un avenant 3 la présente convention
devra étre signé par I'ensemble des parties. '

Etablie en quatre exemplaires originaux.

SIGNATAIRES

Date d’effet de la convention a compter de la derniére signature : le .../.../2008.

Le Préfet de la région Ile de Le Président du conseil Le Président du Conseil Général
France, Préfet de Paris régional d’Ile de France des Yvelines
Date et signature Date et signature
Pierre MUTZ Jean-Paul HUCHON Pierre BEDIER

La directrice générale du
Syndicat des transports
d’lle de France
Date et signature

Sophie MOUGARD
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ANNEXE 1

ETUDE DE LA TANGENTIELLE OUEST - 2eme marché

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT

ORIGINE DU DATE DE DECISION [MONTANT |% DU

FINANCEMENT D’ATTRIBUTION EN EUROS |MONTANT
TOTAL DE
L‘'OPERATION

ETAT 10%
SNCF 37 500
RFF 37 500
RIF 23,33%
SNCF 87 500
RFF 87 500
Total subventions au 250 000€ 33,33%
titre du CPER 2000-
2006

titre du CPER 2007-
2013
3

CONSEIL REGIONAL

ETAT : 5%
STIF 37 500 €
CONSEIL REGIONAL 11,67%
STIF 87 500 €

Total subventions au 125 000 € 16,67%

25/0
STIF 187 500 €
PARTICIPATION CG 78 25%
STIF 187 500 €
Total subventions au 375 000 € 50%
titre des contrats
particuliers
TOTAL DES 750 000 € 100 %'
SUBVENTIONS
VE$EES AU STIF
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ANNEXE 2

DEVIS ESTIMATIF DU PROJET

Principaux postes de dépenses Montant en euros

Marché 2008-11 : SDP, études d'impact et
dossier d’enquéte publlque d’une desserte par 550 000 € HT
Tram-Train « St-Germain-en-Laye - RER A
(branche Poissy/Cergy) via une correspondance
a assurer avec la ligne PSL/Mantes » +
assemblage général des études TGO

Marché pour la topographie 200 000 € HT

Coiit total du projet arrondi a la valeur de 750 000 € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Crédits de paiement prévus pour l'année :

2008: 445 000 € HT
Complément DOCP = 114 000 € HT
Etudes techniques = 131 000 €HT
Topographie = 200 000 €HT

2009: 305 000 € HT
Travaux d’études complémentaires

Financeurs
En € HT Total ETAT RIF CG78 SNCF RFF
Périmétre 750 37 500 | 275 000 | 187 500 | 125 000| 125 00
STIF 000 0
% 100% 5% 36,67% 25% 16,67% | 16,67%
CP 2008 445 22 250 | 163167 | 111250 | 74 167 | 74 167
000
CP 2009 305 15250 | 111833 | 76 250 | 50 833 | 50 833
000
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