N° N° Projet en cours concertation Schéma Enquéte Arrété Avant- En Mis en
CPER CPER d'initialisation préalable / de principe publique d'utilité projet travaux service
2007-2013 2000-2006 Désignation (Etudes Débat public / approuvé publique | approuvé
préliminaires) DOCP /
Schéma directeur
5.2-01 A2eb Pble de Versailles Chantiers mai-juin 2000 19-juin-01 juin-juil 2005 20-sept-06 2008
5.2-03 A6h Pble de Choisy le Roi oct-nov 2002 1-oct.-03 nov-déc 2004 11-oct.-06 mars-07 juin 2008 (p)
5.2-11 A6g Pdle de Noisy-le-Grand juin-juil 2001 4-avr.-02 sept-oct 04 22-nov.-06 | début 2009
5.2-15 A5b Pbdle Evangile (Eole) 10mai 06 11-févr-09
fév-mars 07
5.2-16 Ab6f Pdle de Pompadour mars-juil 2002 11-juil.-03 | fév-mars 2005 | 10-déc.-08
Aéd Pble de Nanterre université (ph 1) 13-mai-05 nov.-06
avr-juin 1999 4-avr.-02 mai-juin 2004
5.3-02 Pdle de Nanterre université (ph 2) 02-oct.-08 avr.-09
~ . déc 2002 a . . . .
A6C Pbdle de Juvisy-sur-Orge mars 2003 13-mai-05 jan-fév 2007 22-févr-08
Abe Pdle de Massy avr-juin 1999 29-févr.-00 juin-juil 2001 18-févr.-05 juin-07




